

CHECKLISTE



SCHÄTZUNGEN DURCHFÜHREN

Für die Planung und Durchführung einer Schätzung (Estimation) im Rahmen des Backlog Refinement helfen Ihnen die nachfolgenden Hinweise...

Vorbereitung

- Durchführung planen und vorbereiten, z. B. Team Estimation Game
- Verfügbarkeit der benötigten technischen Ausrüstung sicherstellen
- Existenz eines vorbereiteten Product Backlog sicherstellen
- Gegebenenfalls bereits geschätzte Backlog Items als Referenz heranziehen
- Bei Bedarf Unterstützung von außerhalb des Teams einladen, z. B. Architekten oder Designer
- Schätzeinheiten und Schätzskalen vorher festlegen, z. B. im Kick-off-Workshop

Durchführung

- Pünktlich beginnen, auch wenn noch Teilnehmer fehlen
- Ablauf des Termins und der verwendeten Methode erklären
- Gegebenenfalls Timer ablaufen lassen, um die Timebox zu visualisieren
- Auf zwischen den Zeilen geäußerte Hindernisse achten
- Teilnehmende beobachten (aktive, passive, engagierte, lustlose Teilnahme)
- Alle einbeziehen, um ein gemeinschaftliches Verständnis zu erzielen

Nachbereitung

- Product Backlog mit den Ergebnissen aktualisieren und wieder für alle sichtbar machen
- Sortierung der Backlog Items anpassen und ggf. Backlog Items überarbeiten
- Releaseplan anpassen

Möchtest du mehr erfahren? Hol dir das Scrum-Standardwerk oder besuche scrum-in-der-praxis.de für weitere Praxistipps und Downloads.

